
場所打ちコンクリート杭の見積り例場所打ちコンクリート杭の見積り例場所打ちコンクリート杭の見積り例場所打ちコンクリート杭の見積り例

① Ａ社見積もり① Ａ社見積もり① Ａ社見積もり① Ａ社見積もり

　　　杭　長　　　33.6ｍ

　　　杭　径　　　頭部 1700φ、軸部 1500φ、底部 1500～2800φ 

　　　本　数　　　17本

　　　施工日数　41日

名称 仕様 数量 単位 単価 　金額 　小計 比率

運搬費 機械、資材搬入 台 4,855,000 5.6%

鉄筋カゴ運搬 台

機械、資材損料 掘削機等 日 11,810,000 13.7%

労務費 掘削機オペ、鉄筋加工 日 7,954,000 9.2%

消耗品費 ベントナイト他 4,155,000 4.8%

残土、泥水処分費 残土処分 1,267 ㎥ 12,000 15,204,000 16,964,000 19.6%

泥水処分 160 ㎥ 11,000 1,760,000

現場管理費 41 日 31,000 1,271,000 1.5%

諸経費 10% 4,700,900 5.4%

材料費 コンクリート 1,267 ㎥ 20,000 25,340,000 34,748,000 40.2%

鉄　筋 113 ｔ 80,000 9,000,000

その他 408,000

合　計 86,457,900

㎥単価 68,238

② Ｂ社見積もり② Ｂ社見積もり② Ｂ社見積もり② Ｂ社見積もり

　　　杭　長　　　16.6ｍ

　　　杭　径　　　軸部 1300φ、底部 1700～2200φ 

　　　本　数　　　9本

　　　施工日数　24日

名称 仕様 数量 単位 単価 　金額 　小計 比率

運搬費 機械、資材搬入 台 2,400,000 7.4%

鉄筋カゴ運搬 台

機械、資材損料 掘削機等 日 3,300,000 10.2%

労務費 掘削機オペ、鉄筋加工 日 5,057,000 15.6%

消耗品費 ベントナイト他 2,376,000 7.3%

残土、泥水処分費 残土処分 325 ㎥ 14,000 4,550,000 5,670,000 17.5%

泥水処分 80 ㎥ 14,000 1,120,000

現場管理費 24 日 900,000 2.8%

諸経費 10% 1,970,300 6.1%

材料費 コンクリート 325 ㎥ 20,000 6,500,000 10,760,000 33.2%

鉄　筋 46 ｔ 80,000 3,680,000

その他 580,000

合　計 32,433,300

㎥単価 99,795

③ Ｃ社見積もり③ Ｃ社見積もり③ Ｃ社見積もり③ Ｃ社見積もり

　　　杭　長　　　29.0ｍ

　　　杭　径　　　軸部 1300φ、底部 1300～1900φ 

　　　本　数　　　30本

　　　施工日数　50日

名称 仕様 数量 単位 単価 　金額 　小計 比率

運搬費 機械、資材搬入 台 2,230,000 2.0%

鉄筋カゴ運搬 台

機械、資材損料 掘削機等 日 20,500,000 18.1%

労務費 掘削機オペ等 日 19,275,600 17.0%

消耗品費 ベントナイト他 3,770,000 3.3%

残土、泥水処分費 残土処分 1,325 ㎥ 10,000 13,250,000 13,830,000 12.2%

泥水処分 180 ㎥ 11,000 580,000

現場管理費 24 日 1,550,000 1.4%

諸経費 10% 6,115,560 5.4%

材料費 コンクリート 1,325 ㎥ 24,800 32,860,000 45,988,240 40.6%

鉄　筋 155 ｔ 80,800 12,548,240

その他 580,000

合　計 113,259,400

㎥単価 85,479


